

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेवसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2025-Part-III -3130/25 पटना, दिनांक- 08.08.2025
प्रेषक,

निर्मल कुमार,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2, अररिया, फारबिसगंज एवं बगहा-1

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 08-08-2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक- 08-08-2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(निर्मल कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2025-Part-III -3130/25 पटना, दिनांक- 08.08.2025
प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-4 पूर्णियाँ एवं मुख्य अभियंता-5 मुजफ्फरपुर ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज एवं बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2025-Part-III -3130 / पटना, दिनांक- 08.08.2025
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक-08-08-2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
श्री अभय झा, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत 15 निविदा के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2025-Part-III के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-409 से 64/प0 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids											
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Kishanganj-2	BR18P3R165	MRL38-KHARUDAH BASAK TOLA TO BHAYANKARDURI RCC BRIDGE AT MRL38-KHARUDAH BASAK TOLA TO BHAYANKARDURI AT CH-4.200KM (Tender Id-140394)	354.24	6	6	RAMANAND RAI (BID ID-614285)	374.56532	(-)12.70	326.99552	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
							ATHAR HUSSAIN (BID ID-613748)		(-)2.11		
							BABAN KUMAR (BID ID-613715)		(-)0.41		
							DAYANAND KUMAR (BID ID-613717)		(-)0.12		
							ASHOK KUMAR GUPTA (BID ID-613678)		(-)0.05		
							MD. MAKBUL ALAM (BID ID-613994)		0.00		
2	Kishanganj-2	BR18P3R158	MRL36-BIRPUR TO MOLMAGACHH PACHIM TOLA RCC BRIDGE AT MRL36-BIRPUR TO MOLMAGACHH PACHIM TOLA AT CH-5.25KM (Tender Id-142073)	205.76	4	4	NITU KUMARI (BID ID-620375)	220.72618	(-)15.99	185.43206	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
							ATHAR HUSSAIN (BID ID-620356)		(-)15.11		
							BABAN KUMAR (BID ID-620279)		(-)14.99		
							ANJUM INFRA DEVELOPERS AND CO PROP-MD KHALID ANJUM USMANI (BID ID-620396)		(-)1.99		
3	Kishanganj-2	BR18P3R160	MRL49-Belwa pothiya road to jhilibasti aadibasi tola RCC BRIDGE AT MRL49-BELWA POTHYIA ROAD TO JHILBASTI AADIBASI TOLA AT CH-4.100KM (Tender Id-140388)	127.09	4	3	MS ATTALICA ENTERPRISE (BID ID-613669)	134.47448	(-)14.88	114.46467	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
							TANWEER AHMAD (BID ID-613710)		0.00		
							PAWAN KUMAR AGARWAL (BID ID-613850)		0.00		

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Araria	BR01P3R101	MRL06-TAPPU TOLA TO KORAGACHHI WEST TOLA RCC BRIDGE AT MRL06-TAPPU TOLA TO KORAGACHHI WEST TOLA AT CH-3.400KM (Tender Id-140342)	05.05.2025	399.68	7	3	M/s T P CONSTRUCTION (BID ID-614043)	416.10854	(-)12.99	362.05604	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								SANJAY KUMAR GUPTA (BID ID-613780)		(-)0.98		
								KOSHI CONSTRUCTIONS (BID ID-614422)		0.00		
5	Forbisganj	BR01P3R118	MRL02-KANHAILI TO GOKHULAPUR VIA GARGAMMA RCC BRIDGE AT MRL02-KANHAILI TO GOKHULAPUR VIA GARGAMMA AT CH-13.400KM (Tender Id-140351)	05.05.2025	207.73	5	2	RAJIV KUMAR BHAGAT (BID ID-614208)	230.42735	(-)3.11	223.26106	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								M/S KAMAL CONSTRUCTION (BID ID-614389)		(-)2.51		
6	Forbisganj	BR01P3R113	T02-Morbala to Forbisganj RCC BRIDGE AT T02-MORBALLA TO FORBESGANJ AT CH-4.500KM (Tender Id-140354)	05.05.2025	639.65	5	3	Marcom Infra Pvt. Ltd. (BID ID-613740)	672.07863	(-)2.81		1. दिनांक-21.07.2025 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की पुनर्समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के विरुद्ध निविदाकार Simanchal Construction से प्राप्त परिवाद के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-21.07.2025 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा अपने निर्णय में किये गये बदलाव से प्रभावित निविदाकार Simanchal Construction को अपना फस रखने हेतु समय नहीं दिया गया जबकि निविदाकार को अपना फस रखने हेतु समय दिया जाना अपेक्षित था। अतः अस्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक 3054 दिनांक 01.08.2025 के माध्यम से 03 दिनों के भीतर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर इनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। 3. PMGSY SBD के ITB की कॉडिका 28.1 के आलेख में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
								S B ENGICON PRIVATE LIMITED (BID ID-614304)		0.00		
								KOSHI CONSTRUCTIONS (BID ID-614178)		0.00		
7	Forbisganj	BR01P3R114	T02-Morba+D211la to Forbisganj RCC BRIDGE AT T02-MORBALLA TO FORBESGANJ AT CH-11.600KM (Tender Id-140355)	05.05.2025	471.7	7	3	Marcom Infra Pvt. Ltd. (BID ID-613741)	500.68048	(-)2.76		1. दिनांक-21.07.2025 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की पुनर्समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के विरुद्ध निविदाकार Simanchal Construction से प्राप्त परिवाद के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-21.07.2025 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा अपने निर्णय में किये गये बदलाव से प्रभावित निविदाकार Simanchal Construction को अपना फस रखने हेतु समय नहीं दिया गया जबकि निविदाकार को अपना फस रखने हेतु समय दिया जाना अपेक्षित था। अतः अस्वीकृत। 2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर इनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। 3. PMGSY SBD के ITB की कॉडिका 28.1 के आलेख में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
								S B ENGICON PRIVATE LIMITED (BID ID-614306)		0.00		
								KOSHI CONSTRUCTIONS (BID ID-614180)		0.00		

(Ak)

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Forbisganj	BR01P3R109	MRL26- SIRSIYA TO MANJHUA RCC BRIDGE AT MRL26- SIRSIYA TO MANJHUA AT CH-0.800KM (Tender Id-140350)	05.05.2025	131.97	9	9	NAVRATNA KUMAR (BID ID-614227)	142.86873	(-)15.51	120.70979	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								N.K. BHARTI CONSTRUCTION (BID ID-614218)		(-)9.91		
								KRISHNA RANJAN KUMAR (BID ID-614234)		(-)7.21		
								ADITYA KUMAR TIWARI (BID ID-613875)		(-)5.05		
								RMI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED (BID ID-613977)		(-)2.76		
								MS KHUSI CONSTRUCTION AND COMPANY (BID ID-614044)		(-)2.51		
								GRAYSTONE INFRA TECH PVT LTD (BID ID-614164)		(-)1.86		
								BHIM KUMAR (BID ID-613856)		(-)0.11		
								M/S RIYA ENTERPRISES (BID ID-614392)		0.00		
9	Kishanganj-2	BR18P3R161	MRL41-NH327E (PIPRISTHAN) TO GOEALDANGGI BENGAL SIMA TAK RCC BRIDGE AT NH327E (PIPRISTHAN) TO GOEALDANGGI BENGAL SIMA TAK AT CH- 7.480KM (Tender Id-140389)	05.05.2025	414.12	5	5	Jitendra Kumar (BID ID-614419)	363.79553	(-)10.99	323.81440	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								M/s Zen India Construction & Co. (BID ID-614328)		(-)3.99		
								VATS INFRATECH PVT LTD (BID ID-614191)		(-)3.53		
								MD. MAKBUL ALAM (BID ID-613713)		(-)0.18		
								DAYANAND KUMAR (BID ID-613718)		(-)0.12		
10	Kishanganj-2	BR18P3R162	MRL15-CHURLI CHOWK TO BAZAR BASTI BENGAL SIMA TAK RCC BRIDGE AT MRL15-CHURLI CHOWK TO BAZAR BASTI BENGAL SIMA TAK AT CH-1.980KM (Tender Id-140390)	05.05.2025	129.25	5	3	VATS INFRATECH PVT LTD (BID ID-614210)	139.95266	(-)3.53	135.01233	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								NAFISH ALAM (BID ID-614167)		(-)0.55		
								MD HAIDER REYAZI (BID ID-613929)		(-)0.12		
11	Kishanganj-2	BR18P3R168	MRL52-PIPRIASTHAN JILEBIA MORE TO ADIBASI TOLA RCC BRIDGE AT MRL52-PIPRIASTHAN JILEBIA MORE TO ADIBASI TOLA AT CH-4.70KMKM (Tender Id-140397)	05.05.2025	126.85	6	5	VATS INFRATECH PVT LTD (BID ID-614314)	138.39088	(-)3.53	133.50568	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								MD HAIDER REYAZI (BID ID-613762)		(-)0.25		
								MD. MAKBUL ALAM (BID ID-614336)		(-)0.25		
								JAHANGIR ALAM (BID ID-613768)		(-)0.15		
								BABAN KUMAR (BID ID-614404)		(-)0.12		

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Araria	BR01P3R102	MRL06-TAPPU TOLA TO KORAGACHHI WEST TOLA RCC BRIDGE AT MRL06-TAPPU TOLA TO KORAGACHHI WEST TOLA AT CH-4.900KM (Tender Id-140343)	05.05.2025	159.21	10	6	M/s T P CONSTRUCTION (BID ID-614184)	170.40075	(-)22.34	132.33322	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								SANJEEV KUMAR (BID ID-613987)		(-)20.51		
								MS KHUSI CONSTRUCTION AND COMPANY (BID ID-614041)		(-)2.76		
								RMI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED (BID ID-613976)		(-)2.51		
								GOMTEE INFRASTRUCTURE (BID ID-614360)		(-)0.05		
								AMAR KISHOR SINGH (BID ID-613953)		0.000		
13	Araria	BR01P3R103	MRL06-TAPPU TOLA TO KORAGACHHI WEST TOLA RCC BRIDGE AT MRL06-TAPPU TOLA TO KORAGACHHI WEST TOLA AT CH-6.500KM (Tender Id-140344)	05.05.2025	232.82	7	3	MAMTA ENTERPRISES (BID ID-613799)	248.88503	(-)4.50	237.68520	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								M/s SURYA CONSTRUCTION (BID ID-614016)		(-)0.55		
								MS RP CONSTRUCTION (BID ID-614395)		0.00		
14	Bagaha-I	BR37P3R28	MRL06-Nara nadi bridge to Khatauri Construction of R.C.C H.L Bridge AT Ch-10+600 Km in Nara Nadi Bridge to Khatauri Road (Tender Id-140442)	05.05.2025	631.07	3	2	M/S A. B. BUILDICON (BID ID-614139)	659.78136	0.00	659.78136	स्वीकृत। (दिनांक 01.08.2025 को सम्पन्न लॉटरी में सफल घोषित)
								ROHAN CONSTRUCTION PVT. LTD. (BID ID-614166)		0.00		
15	Bagaha-I	BR37P3R27	MRL06-Nara nadi bridge to Khatauri Construction of R.C.C H.L Bridge At Ch- 9+060 Km in Nara Nadi Bridge to Khatauri Road (Tender Id-140441)	05.05.2025	415.72	3	2	BRANZO PROJECTS PRIVATE LIMITED (BID ID-614216)	437.87966	(-)0.51	435.64647	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								M/S RAJ CONSTRUCTION (BID ID-614235)		(-)0.28		


3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।




- (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iii) संवेदक निलंबित/कालीकृत/Defaulter /डिबार (Debar) नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)

- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(अभय झा)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA