

सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2025 को अपराह्न 3.00 बजे, सभी संचालित योजनाओं एवं इसमें प्राप्त बजट आवंटन के विरुद्ध व्यय की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति :-

- (i) श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।
- (ii) श्री मो० सुल्तान अहमद, अभियंता प्रमुख।
- (iii) श्री कुमार राजीव रंजन, नोडल पदाधिकारी, PMGSY।
- (iv) श्री समीर कुमार, नोडल पदाधिकारी, MMGSUY।
- (v) श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, नोडल पदाधिकारी, MR-3054।
- (vi) श्रीमति अरुणा कुमारी, नोडल पदाधिकारी, अतिरिक्त सम्पर्कता/सुलभ सम्पर्कता।
- (vii) श्री जितेन्द्र कुमार, नोडल पदाधिकारी, GTSNY।
- (viii) श्री सतीश चन्द्र, नोडल पदाधिकारी, MMGSUY।
- (ix) श्री अजीत कुमार, नोडल पदाधिकारी, MMGSY।
- (x) श्री बरुण कुमार, नोडल पदाधिकारी, MGSY/NABARD।
- (xi) श्री चन्दन कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बजट प्रशाखा।

2. विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं एवं इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित बजट आवंटन के विरुद्ध व्यय हेतु निम्न निदेश दिये गये:-

(क) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष-सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अन्तर्गत प्रथम किश्त की राशि की निकासी करते हुए संबंधित PL लेजर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन:-सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बजट)

(ख) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना (सामान्य) अन्तर्गत प्रथम किश्त की राशि की निकासी करते हुए व्यय किया जा चुका है, अगले किश्त की निकासी की शिथलीकरण हेतु संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी है जिसका अनुश्रवण कर यथाशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन:-सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बजट)

(ग) मुख्यमंत्री सेतु योजना अन्तर्गत निविदित योजनाओं का एकरारनामा का अनुश्रवण करते हुए राशि का स-समय व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विमर्श के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि संवेदकों के द्वारा निविदा के समय detailed work execution plan उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यान्वयन में अधिक विलम्ब हो रहा है।

अतः कार्य लम्बित योजनाओं हेतु एवं भविष्य में कार्य योजनाओं कि निविदा के समय ही work execution plan प्राप्त करने का प्रस्ताव संचिका में दिया जाय।

(अनुपालन:-नोडल पदाधिकारी, MGSY)

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित बजट के व्यय हेतु लम्बित सभी पथों/पुलों का अनुश्रवण करते हुए कारणवार (जमीन विवाद/वन विभाग की आपत्ति/Revision of estimates / Court Cases/अन्य कारण) सूची एवं कार्य योजना तैयार कर सभी नोडल पदाधिकारी अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लेंगे।

(अनुपालन:-सभी नोडल पदाधिकारी)

(ङ) वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित बजट के विरुद्ध व्यय के अनुश्रवण हेतु संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार कर सभी नोडल पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बजट प्रशाखा को उपलब्ध करायेंगे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बजट प्रशाखा उक्त प्रतिवेदन को समेकित करते हुए अगली बैठक में उपस्थापित करेंगे। उक्त प्रतिवेदन को प्रत्येक सप्ताह अद्यतन किया जायगा।

(अनुपालन:-सभी नोडल पदाधिकारी/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बजट)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


(सरवणम एम.)

सचिव,

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक- 09

पटना, दिनांक-14-07-25

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल /सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव,

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक- 09

पटना, दिनांक-14-07-25

प्रतिलिपि:-सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु-यथोक्त।


सचिव,

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक- 09

पटना, दिनांक-14-07-25

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव,

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक-०९

पटना, दिनांक-14-07-25

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, बिहार
ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव, 11/07/2025

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक- ०९

पटना, दिनांक-14-07-25

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव, 11/07/2025

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक-

०९

पटना, दिनांक-14-07-25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के प्राधान आप्त सचिव को अपर मुख्य
सचिव के अवलोकनार्थ प्रेषित।


सचिव, 11/07/2025

ग्रामीण कार्य विभाग

Budget, Allotment & Expenditure Summary of (Mentioned Scheme Name) for the FY 2025-26

Current Date:
Last Review Date:

(Amount in Crore)

Details of Expenditure through CEMS													BRRDA HO					PUs			Output & Remarks		
Sl. No.	Scheme Name	Head Code	Budget Provision	Withdraw from Budget (as compare to Budget Provision)		CEMS Ledger ID	Opening Balance at HO as on 01.04.2025	Receipt from Budget	Total Fund Available	Fund Allotted to PUs (as compare to Total Fund Available)		Fund Transfer from PLA To Bank	Balance at HO	Expenditure by PUs (as compare to fund allotted to PUs)		Balance at PUs	Previous Week Expenditure	Expenditure Increased (as compare to previous week expenditure)	Suggestion & Recommendation by Nodal Officer to expedite the expenditure	Remarks			
				Amount	In %					Amount	In %			Amount	In %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= [8 + 9]	11	12	13	14= [10-11]	15	16	17=[11-15]	18	19	20	21			
1																							
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
TOTAL																							

Details of Expenditure through Bank										
Sl. No.	Scheme Name	Opening Balance at HO as on 01.04.2025	Receipt from PLA (CEMS)	Fund Allotted to PUs (as compare to Total Fund Available)		Balance in Bank at HO	Previous Week Expenditure	Expenditure Increased (as compare to previous week expenditure)	Suggestion & Recommendation by Nodal Officer to expedite the expenditure	Remarks
				Amount	In %					
1	2	3	4	5	6	7= [3+4-5]	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
TOTAL										

Current Date: 09-07-2025
Last Review Date: 09-07-2025

[illegible]