

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2025-Part-I -2294 (अस) / पटना, दिनांक- 18.06.2025

प्रेषक,

भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी, सीतामढ़ी, उदाकिशुनगंज, फारबिसगंज एवं बायसी।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 17.06.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक- 17.06.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन




(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2025-Part-I -2294 (अस) पटना, दिनांक- 18.06.2025


प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ एवं मुख्य अभियंता-6, दरभंगा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2025-Part-I -2294 / पटना, दिनांक- 18.06.2025

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

AKS

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 17.06.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
श्री अभय झा, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत 08 निविदाओं एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I अन्तर्गत 02 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2025-Part-I के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-208 से 01/प0 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-


Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Pupari	BR33P3R45	T01-SH T01 Madhubani To Baghasat via Bihta Dharampur Construction of RCC box bridge at ch 6+300 (Tender Id-140432)	05.05.2025	126.8	4	4	AKHILESH KUMAR CHAUDHARI (BID ID-613681)	137.19770	(-)6.89	127.74478	स्वीकृत। (दिनांक 09.06.2025 को सम्पन्न लौटरी में सफल घोषित)
								AMRESH KUMAR (BID ID-614140)		(-)6.89		
								UMA SHANKER SINGH (BID ID-613661)		(-)0.03		
								M/S PRATIK CONSTRUCTION (BID ID-614248)		0.00		
2	Pupari	BR33P3R46	T01-SH T01 Madhubani To Baghasat via Bihta Dharampur CONSTRUCTION OF HL BRIDGE AT CH 5+700 IN ROAD T01-SH T01 Madhubani To Baghasat via Bihta Dharampur (Tender Id-140433)	05.05.2025	228.64	3	2	MS RP CONSTRUCTION (BID ID-614243)	230.74153	(-)0.24	230.18775	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								M/s T P CONSTRUCTION (BID ID-614183)		(-)0.05		
3	Sitamarhi	BR33P3R47	MRL16-GHOGHARA GOWN TO GHAGHARA RCD ROAD VIA PAKARIYA Construction of RCC Slab Bridge At Ch. 2+215 km in GHOGHARA GOWN TO GHAGHARA RCD ROAD VIA PAKARIYA (Tender Id-141483)	26.05.2025	181.13	4	3	RECKON INFRA TECH (BID ID-616088)	189.78275	(-)1.86	186.25280	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								M/S BHARTI CONSTRUCTION, PRO. - NIRANJAN PRASAD (BID ID-616490)		(-)1.56		
								ROHAN CONSTRUCTION PVT. LTD. (BID ID-616891)		(-)1.53		


Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Sitamarhi	BR33P3R48	MRL16-GHOGHARA GOWN TO GHAGHARA RCD ROAD VIA PAKARIYA Construction of RCC Slab Bridge At Ch. 3+670 km in GHOGHARA GOWN TO GHAGHARA RCD ROAD VIA PAKARIYA (Tender Id-141484)	26.05.2025	460.14	4	3	SHREE PRAKASH KUMAR (BID ID-616358)	378.22555	(-)6.96	351.90106	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								Sheela Megatech LLP (BID ID-616083)		(-)4.99		
								M/S BHARTI CONSTRUCTION, PRO - NIRANJAN PRASAD (BID ID-616217)		(-)1.56		
5	Sitamarhi	BR33P3R50	MRL15-SONBARSA KANHOLI MAJORGANJ PATH Construction of RCC Slab Bridge At Ch. 15+550 km in SONBARSA KANHOLI MAJORGANJ PATH (Tender Id-141486)	26.05.2025	142.35	2	2	MANMOHAN KRISHNA (BID ID-616902)	147.27250	(-)6.32	137.96488	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								Sheela Megatech LLP (BID ID-616084)		(-)4.75		
6	Uda Kishunganj	BR20P3R58	T02-SHANKERPUR MADHELI CHANSARA Construction of HL Bridge At ch 2+680 in T02 Shankarpur Madheli Chansara (Tender Id-140424)	05.05.2025	388.05	2	2	TRIMURTI ENGICONS AND TRADERS PRIVATE LIMITED (BID ID-614257)	341.62321	(-)4.99	324.57621	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								RKS ENGICON PVT LTD (BID ID-614318)		(-)3.30		
7	Uda Kishunganj	BR20P3R59	MRL14-T03 TO CHIRORI VIA KHERO, CHANDA Construction of RCC Bridge at ch 6+500 in T03 TO CHIRORI VIA KHERO, CHANDA (Tender Id-140425)	05.05.2025	148.62	3	2	RATNESH KUMAR RATNA (BID ID-614349)	166.69516	(-)0.25	166.27842	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								BALAJI PURNEA INFRA TECH AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (BID ID-614412)		(-)0.21		
8	Forbisanj	BR01P3R107	MRL25-PWD ROAD TO RAMAI VI GHORAGHAT RCC BRIDGE AT MRL25-PWD ROAD TO RAMAI VI GHORAGHAT AT CH- 2.400KM (Tender Id-140348)	05.05.2025	205.99	3	3	PREM PRAKASH (BID ID-614281)	221.20418	(-)25.24	165.37224	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								Gautam Gyanendra (BID ID-613912)		(-)15.59		
								JAI SRI SHYAM CONSTRUCTION (BID ID-614307)		(-)7.00		
9	Baisi	BR27R246	Residual Work of NH57 Kasba Gerwa Path To Nalopara Bammadhar Under PMGSY (Tender Id-141536)	28.05.2025	590.09	2	2	SHIVDURGA CONSTRUCTIONS AND ENGINEERINGS P LTD (BID ID-616428)	366.54600	(-)1.11	362.47734	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								AJAY KUMAR YADAV (BID ID-616875)		0.00		
10	Baisi	BR27R474	Residual Work of Construction of RCC Bridge Over Dhobi Dhar in 1st Km of Approach Road To Plasbari (VR51) Under PMGSY (Tender Id-141539)	30.05.2025	473.15	2	2	BIPIN BIHARI KASHYAP (BID ID-617597)	158.64383	(-)0.58	157.72370	न्यूनतम दर निविदाकार, अतः स्वीकृत।
								D B CONSTRUCTION (BID ID-618213)		(-)0.10		

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - (iii) संवेदक Defaulter/निलंबन/काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)

- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
 - (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
 - (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
 - (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
 - (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
 - (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
 7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
 8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
 9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


17/06/24
(अभय झा)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


17/06/2024
(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग


17/06/2024
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA